



IT-ARKITEKTURRÅDSMØDE

6. September 2016

Status på STS, KDF og SP (snarligt KDI)

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Status Kommunernes Datafællesskab

- Hovedparten af integrationerne har afhængighed til STS
- Replanlægning af integrationskataloget er under udarbejdelse
 - datoer, udestående datoer med årsag, varedeklaration på gates mv.
- Retningslinjer for anvendelsen af Støttesystemerne - markedet og kommuner efterspørger. Præciserede Integrationsvilkårene for SYD er offentliggjort. Der arbejdes ligeledes på retningslinjer for KO.
- Stort fokus på at hjælpe MB fagprojekterne - herunder også UDK.
- Kvalificerer de kommunale ønsker - den kommunale udviklingspulje.
- Pipeline: Kommunernes Social Pension, Samarbejdsplatformen samt behov fra KLs Arbejdsmarkedskontor (fx asyldata til kommuner, virksomhedsindsats) samt flere leverandører.

Status fra Serviceplatformen

- JUBII 98 kommuner!!
Målet er nået - 98 kommuner på SP.
Nye mål sættes sammen med den kommunale følgegruppe.
- Udvikling
SP er fortsat påvirket af manglende leverancer fra forudsætningssystemer, hvilket påvirker de lovede leverancedatoer, jf. integrationskataloget. Både Kombit og Systematic arbejder på at mitigere og synliggøre konsekvenserne.
- Test
Der er initieret hypercare forløb med fagsystemer, der skal teste.
Testtool overvejes - sikre fremdrift, når afhængighederne bliver for bindende - dekobling på testsiden.