

STATUS FOR FÆLLES SNITFLADER TIL MONOPOLBRUDDET

V/ ANNETTE DUE

SIDEN SIDST....

- **KOMMUNEDAGENE**
- **LEVERANDØRSTRATEGI**
- **SAMARBEJDE MED SKI**
- **KOMMUNAL FØLGEGRUPPE**
- **INTERN RE-ORGANISERING**


KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab


KOMMUNEDAGENE

VI HAR EN FÆLLES OPGAVE.....

AS-IS



TO-BE



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

UDLEVERING AF LISTER FRA KMD

- Der er enkelte fejl i materialet og KOMBIT vil gennemgå listerne sammen med KMD
- Listerne vil løbende blive opdateret lister og offentliggjort via drejebogen
- KOMBIT udarbejder konkrete anvisninger på hvem der skal gøre hvad




KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

OPSAMLING PÅ KOMMUNEDAGENE

- Kommunerne ved godt, at de har en opgave
- Drejebogen er omdrejningspunktet
- Spørgsmålstegn til forretningsmodellen - KOMBIT genovervejer



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

LEVERANDØRSTRATEGI

Kategorisering af snitflader



98' potentiale

Alle kommuner har snitfladen og der er kun én systemleverandør

KOMBIT forhandler, indkøber og betaler



Fælles behov – flere systemleverandører

Alle kommuner skal anvende snitfladen og der er flere forskellige systemleverandører

KOMBIT forhandler, kommunerne indkøber og betaler



Kommunespecifikt


Visse kommuner har behov for individuelle snitflader

Kommunen forhandler, indkøber og betaler

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Fælles behov - flere systemleverandører



Mandatory Must do

Mindst ét monopol-system skal bruge snitfladen

KOMBIT forhandler, kommunerne indkøber og betaler



Mindst ét monopol-system vil værdsætte snitfladen

KOMBIT tilbyder at forhandle, men kommunerne kan også forhandle selv. Kommunerne indkøber og betaler

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

HANDLINGSPLAN

- Udvalgte leverandører er indkaldt til møder medio maj
- Dem, som byder på monopolprojekterne, har første prioritet
- Målet er underskrevet hensigtserklæringer senest 1. juni 2014



SKI 02.19

OBLIGATORISKE

SNITFLADER

Samarbejde med SKI

- KOMBIT og SKI har indledt et forhandlingsforløb om genudbud af 02.19
- Intentionen er at få indarbejdet de nødvendige krav til rammearkitekturen i SKI-aftalerne og dermed gøre det nemmere for kommunerne
- Leverandørerne under SKI 02.19 bliver forpligtede til at sikre, at deres løsninger er ”compliant” med rammearkitekturen
- Deadline for forhandlingsforløbet er den 29. april 2014
- De nye SKI 02.19 aftaler er klar den 1. december 2014

Løsningsmodel

- Tilbudsgiverne skal vælge pr. løsning, som de vil understøtte den fælleskommunale rammearkitektur (vægtet valg)
- Hvis de vælger det, da er de forpligtet til at etablere de nødvendige integrationer til de fælleskommunale løsninger
- Indenfor FORM angives hvilke integrationer, som er obligatoriske, samt fra hvilken dato kunderne skal kunne tage dem i brug fra
- Når en integration ibrugtages, så øges kundens basis betaling for løsningen med en på forhånd angiven sats

KOMMUNAL FØLGEGRUPPE

- Sikre en bred inddragelse af viden og erfaringer af SP og snitflader
- Koordinere ønsker til den fremtidige udvikling af SP og snitflader
- Komme med forslag og ide'er - herunder identificerede udfordringer

INTERN RE-REORGANISERING

- Medio marts 2014
- Ny projektleder
Sisse Bang
- Anskaffelse af
samtlige snitflader