


Monopoludbud og rammearkitektur



■ KL
 ■ KOMBIT
 ■ UDK
 ■ Staten

Varigheder af fællesoffentlige projekter samt projekter i UDK er alene KOMBITS vurdering.

Hvad har fagsystem-projekter behov for?

Kravmateriale til projekter i KOMBIT, kommunerne – og staten 😊

1. "Hvad skal jeg kræve, at fagsystem-leverandøren idriftsætter lige nu mht. løsningen i rammearkitekturen?"

"den kloge as-is-arkitektur"

- Eksempel 1: Da Person/Part ikke er i drift, bør nu og her blot kræves, at man bruger CPR
- Eksempel 2: Da Person/Part ikke er i drift, bør nu og her kræves, at man bruger CPR men etablerer en Part-grænseflade mellem fagsystemet og CPR, der senere kan anvendes, når Part er klar
- Eksempel 3: Projektet bør nu og her ikke tage højde for, at der er en rammearkitektur på vej

2. "Hvad bør jeg kræve nu for at forberede fagsystemet på senere at kunne integrere på en smartere måde?"

"første trin i migreringsplanen"

- Eksempel 1: Leverandøren skal allerede nu etablere en grænseflade jf. standarden Organisation
- Eksempel 2: Leverandøren skal give en pris på en option for etablering af grænseflade jf. standarden
- Eksempel 3: Leverandøren skal etablere en arkitektur, der gør det muligt kosteffektivt at etablere grænsefladen som led i videreudvikling (efter regning)– og skal dokumentere i sit bud at arkitekturen muliggør dette

3. "Hvordan kan jeg forvente at mulighederne for at bruge rammearkitekturens løsninger vil udvikle sig?"

"migreringsplanen med tidslinie"

- Eksempel trin 1: Leverandøren kan forvente, at specifikation af grænsefladen vil foreligge per (dato)
- Eksempel trin 2: Leverandøren kan forvente, at en begrænset version af RA-løsningen går i drift per (dato) med følgende funktionalitet, SLAer m.v. (beskrivelse)
- Eksempel trin 3: Leverandøren kan forvente, at den fulde version af RA-løsningen vil foreligge per (dato) med følgende funktionalitet, SLAer m.v.

Tidsplan og proces for konkretisering rammearkitektur leder samarbejder

Periode	Produkt	Interessenter
November 2011 (inden ultimo)	Færdigt udkast som det ansvarlige projekt kan stå inde for	Projektet, og dets arkitekter incl. evt. kommunale
December 2011 (inden ultimo)	Færdigt udkast som KL's og KOMBIT's arkitekter er enige i og har koordineret på tværs	+ KL og KOMBIT arkitekturstab
Januar 2012 (inden ultimo)	Færdigt udkast som kommunale arkitekter er enige i	+ kommunale arkitekturgrupper jf. Arkitekturrådet
Februar 2012 (inden ultimo)	Færdigt udkast som leverandørerne er trygge ved at implementere	+ Leverandørerne
Marts 2012 (inden 1. april)	Færdig version som arkitekturrådet har godkendt	+ Arkitekturrådet
Løbende herefter	Nye versioner af kravene m.v. jf. rammearkitekturens elementer	Alle (samme forløb på ny)