
Overskrift

Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

Bilag 5 

Proces for udarbejdelse af vision og 
målbillede for rammearkitekturen 2020

Bilag 15 til pkt. 10



Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen

Fase 1 (november): 
Afklaring af vision og skabe udkast 

til målbillede

• Workshop 7.11 om 
vision for 
rammearkitekturen

• Skabe udkast til 
målbillede

• Involvering af 
styregruppe og 
Arkitekturrådet

Fase 2 (december): 
Teste målbillede og 
behovshypoteser

• Skabe behovshypoteser
• Workshop 8.12 med 10 

kommuner fra 
”inderkredsen”, 

• Workshop 14.12 med 
centrale leverandører, 
både små og store

Fase 3 (januar): 
Strategi & handlingsplan

• Temadag 17.1 med 
kommuner med mulighed 
for kreativ idéudvikling, 
behovsafdækning mv.

• Temadag 24.1 med 
leverandører og 
konsulenter med 
mulighed for kreativ 
idéudvikling, 
behovsafdækning mv.



Samlet proces og milepæle 

Afklaring af vision

Skabe udkast til 
målbillede

Teste målbillede og 
behovshypoteser Strategi og handlingsplan

Endelig revision af arkitekturmål og principper

Oktober November December Januar Februar Marts 

7/11 Visionsworkshop
16/11 Styregruppemøde 1/12 Arkitekturrådsmøde

21/12 Styregruppemøde

28/2 Arkitekturrådsmøde

Screene 
strategier

Detaljeret 
plan

Opsamlin
g vision

Lave skitse-målbillede 
& udkast til vision

Præsent. 
Arkitekturråd

Visions 
workshop

Lave behovs-
hypoteser

Workshop 
kommuner

Leverand
ør-møder

Præsent. 
styregruppe

Temadag med 
kommuner

Temadag med 
leverandører Input fra Hvidbogsarbejde

Revidere mål og principper

Præsent. 
Arkitekturråd

Endelig afrapportering

Præsent. 
styregruppe

Lave oplæg til 
målbillede

Lave strategi og handlingsplan

Screene for 
mål & 

principper

8/12 Workshop
 kommuner


