

Status på projekt støttesystemerne

Udbud gennemført

Projekter

Videncenter

Aktuelt



Karriere



Kontakt
Tilmeld nyheder

Kontrakt på Støttesystemerne er indgået

Udbuddet af Støttesystemerne er afsluttet og der er indgået kontrakt med en leverandør til udvikling og drift af Støttesystemerne.

RELATERET TIL PROJEKT

STØTTESYSTEMER I RAMMEARKITEKTUREN



Kontakt

Michel Sassene

Chefkonsulent / Projektleder

mjs@kombit.dk

3334 9459



01. oktober 2014

Udbuddet af Støttesystemerne er nu afsluttet, og KOMBIT har indgået kontrakt med KMD A/S som leverandør til udviklingen og drift af Støttesystemerne.

KOMBIT har i forbindelse med udbuddet af Støttesystemerne modtaget fem tilbud fra de prækvalificerede leverandører. KOMBIT ønsker her at takke alle leverandørerne for tilbuddenes høje kvalitet, hvilket vidner om et stærkt kvalificeret leverandørfelt, som vi også fremadrettet ser frem til at samarbejde

Støttesystemerne – siden sidst

- Indgået kontrakt med KMD A/S på kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af støttesystemerne.
- Forberedt og gennemført afklaringsetape med KMD
- Udsendt orientering til kommuner om, at:
 - Støttesystemerne i første omgang kun kan anvendes til monopolbrudsprojekterne
 - Forudsætninger for ibrugtagning af Støttesystemer, herunder at APOS ikke er en forudsætning
- Afklaret bekymringspunkter fra en række kommuner

Støttesystemerne – siden sidst

- Mindre tilpasninger til Sags- og dokumentstandard 1.2
- Afholdt to runder af møder i de kommunale arbejdsgrupper med fokus på bl.a. Opgaveoverblik, værktøj og FAQ
- Offentliggjort et første overblik over forventede opgaver, kommuner skal løse for at blive klar til at bruge støttesystemerne til monopolbrudsprojekterne
- Afholdt workshops om opgaver på Digitaliseringsmesse samt kommunedage
- Møder i den kommunale styregruppe for projektet
- Udarbejdet værktøj til bl.a. IDP og roller

Støttesystemerne – den næste tid

- Færdiggøre afklaringsforløb med KMD
- Offentliggøre første vejledninger og værktøjer til løsning af opgaver ifbm. ibrugtagning af støttesystemerne samt FAQ
- Arbejde videre med flere værktøj på foranledning af de kommunale arbejdsgrupper
- Offentliggøre opdateret version af opgaveoverblikket
- Review af leverancer fra KMD i form af opdaterede integrationsvilkår, løsningsbeskrivelser, mv. Deltagere fra de kommunale arbejdsgrupper inviteret til at indgå i review
- Netværksdage og arbejdsgruppemøder

Støttesystemerne – den næste tid

- Arbejde med fortælling om og roadmap for gevinstrealisering for brug af støttesystemerne
- Finde ny kommunal vidensperson ifht. Klassifikation og Organisation
- Indgå samarbejdsaftale med DIGST om at afsøge synergi og fremme anvendelse af ens standarder mellem Datafordeler og Støttesystemer