




KL og KOMBITs årsoverblik 2022

Hvad viser overblikket?

Årsoverblikket er en oversigt over opgaver, der skal håndteres i alle kommuner i år 2022 på digitaliseringsområdet.

Overblikket er en årsoversigt, der viser, hvornår opgaven falder på året (slide 2) og en oversigt med korte beskrivelser af, hvad opgaven består af (slide 3-6). Overblikket viser også en oversigt over de seks delprogrammer Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25 (slide 7).

Opgaver er opdelt efter:

-  Opgaver i forbindelse med systemimplementering
-  Krav som indebærer implementeringsopgaver
-  Andre opgaver, som er vigtige at kommunerne forholder sig til. Det kan være forberedelsesopgaver

Hvad er overblikket baseret på?

- Indholdet er baseret på blandt andet økonomiaftale, udløbere af monopolbruddet, opgaver udledt af politiske aftaler og initiativer
- Overblikket bliver opdateret hvert kvartal. Hold øje med versionshistorikken.
- Årsoverblikket for 2023 udkommer august 2022.
- Kontakt Annette Laursen alau@kl.dk for spørgsmål til overblikket

Nyttige links

- [KOMBITs porteføljeoverblik](#)
- [Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 \(jf. sidste slide\)](#)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Systemer

SAPA

Digital post

Digital post begge forældre

Kommunernes Pensionssystem

e-Gateway

NemLog-in 3: implementering

DOS – flere områder onboardes

Borgerblikket etape 3

NemRefusion

Digitalt sundhedskort

Sygesikring

Krav

Øget krav om webtilgængelighed

NSIS-krav i takt med NemLog-in 3, MitID

Sikring af NemID'er på NSIS-niveau

Andre opgaver

Lovgivning vedr. e-handel

Informations og Cybersikkerhed

Cyber og informationssikkerhed i sundhedssektoren

Ny fælleskommunal indkøbsstrategi

Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-lov)

FLIS

Systemer og krav med implementeringsopgaver

| Emne | Opgave | Link |
|------------------------------|--|---|
| NemLog-in3 | NemLog-in3 indføres glidende frem til starten af 2023. NemLog-in3 understøtter lokal IdP og NSIS niveau høj fra udgangen af 2022 og starten af 2023 . | www.nemlog-in.dk |
| NemRefusion | NemRefusion er sat i genudbud og et nyt og tidssvarende NemRefusion bliver efter planen taget i brug ultimo 2022 . | https://kombit.dk/nemrefusion |
| Kommunernes Pensionssystem | Alle kommuner skal udfase det nuværende midlertidige pensionssystem, KMD SPK, for at tage det nye fælleskommunale pensionssystem i brug. Det nye pensionssystem har hidtil været kaldt Social Pension Kommune (SPK). For i højere grad at afspejle at kommunerne får et helt nyt system med en anden brugergrænseflade og nye arbejdsgange, har systemet skiftet navn til Kommunernes Pensionssystem (KP). KOMBIT forventer fortsat, at alle kommuner har taget Kommunernes Pensionssystem i brug inden udgangen af første kvartal 2022 . | https://kombit.dk/socialpension |
| SAPA | Kommunerne bør tilse og efterspørge, at deres fagsystemleverandører tilkobler deres løsninger (herunder ESDH-, Jobcenter- og EOJ-løsninger) til den fælleskommunale infrastruktur, så SAPA også kan vise et overblik over data fra disse systemer. Kommunerne skal også sørge for at rydde op i KMD Sag (herunder afvikling af "Manuelle Sager") med henblik på at kunne opsiges KMD Sag primo 2022 . | https://kombit.dk/sapa |
| e-Gateway | Informationer om kommunale forvaltningsområder kommer til at indgå i Single Digital Gateway, men den indledende beskrivelse/vidensopbygning ligger hos de ressortansvarlige statslige myndigheder. Det kan komme til at kræve ressourcer af den enkelte kommune. Kommunerne forventes at skulle stille informationer eller selvbetjeningsløsninger til rådighed i 2022 og 2023 . | |
| Mit overblik (Borgerblikket) | I løbet af 2022 skal kommunerne på Mit Overblik, via Borgerblikket, vise udvalgte sager og indsatser på Ældreområdet, det tekniske område vedr. byggeri, veje og trafik, sundhedsområdet for voksne og socialområdet for voksne | https://kombit.dk/borgerblikket |

Systemer og krav med implementeringsopgaver

| Emne | Opgave | Læs mere |
|--|---|---|
| DOS | Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) skal støtte kommunerne i forberedelsen af tilslutning gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. Følgende forretningsområder påbegyndes onboarding sidst i 2020 og ind i 2021 : Miljøgebyrer, Det fælles bibliotekssystem (FBS), Det kommunale ydelsessystem (KY) og Det kommunale sygedagpengesystem (KSD). I 2021 forventes forretningsområdet Diverse1, Diverse 2 og Boligområde at blive analyseret og afsluttet, så de kan overgå til den tekniske forberedelse og efterfølgende tilslutning til PSRM. De tre debitorleverandører, EG, Fujitsu og KMD har sammen med UFST lagt planer for trinvis onboarding i 2021. Kommunerne skal sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Gældsstyrelsen analysere på datakvaliteten af krav under inddrivelse med henblik på at gøre dem dækningsparate i det nuværende inddrivelsessystem (DMI) og senere konverteringsparate til det nye inddrivelsessystem (PSRM). | https://kombit.dk/dos |
| Øget krav om webtilgængelighed | Folketinget har vedtaget ændring af Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (L 100/2020-21), som bl.a. medfører, at breve i Digital Post skal være webtilgængelige. Inddragelsen af dokumenter i Digital Post under webtilgængelighedsreglerne vil kræve tilpasning af de eksisterende systemer, så kommunerne kan leve op til kravene, når de træder i kraft i juni 2023. Kommunerne opfordres derfor til allerede nu at være opmærksom på de nye krav, så der kan tages højde for dette ved løbende udbud af relevante fagsystemer. | https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaal-og-svar-qa/ |
| Sikring af udstedte NemID'er på NSIS-niveau | I forbindelse med overgangen til den nye infrastruktur kan der være en række meropgaver, som kommunerne skal håndtere på vegne af den offentlige sektor for at løfte borgerne til et øget sikkerhedsniveau i overensstemmelse med NSIS-standarden. Der kan være tale om en betydelige opgave for Borgerservice, hvorfor kommunen bør være forberedt på at skulle afsætte ekstra ressourcer til opgaven i særligt perioden december 2021 til medio 2022 . | |
| National standard for identiteters sikringsniveauer (NSIS) | Standarden skal være implementeret i takt med, at den fællesoffentlige infrastruktur og herunder NemLog-in3 og MitID efter planen, sættes i drift. Implementeringen af standarden betyder, at alle kommuner på baggrund af en risikovurdering skal beslutte, hvilket sikringsniveau ud af tre (lav, betydelig og høj), som kommunens løsninger kræver, og at de skal sikre, at brugeradministrationen af kommunens medarbejdere sker i henhold til de sikringsniveauer, der er nødvendige for deres arbejde. Kommuner, der vælger at implementere lokal IdP skal ifølge standarden have udarbejdet revisionserklæringer, der bekræfter, at kommunerne lever op til standarden. KL har udsendt en rapport om håndtering af valg af sikringsniveauer Afrapportering af første del af arbejdet med implementeringen af NSIS i kommunerne (kl.dk) . | https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/anvendelse/nsis-standard/nsis-ibrugtagning-af-standard/ |
| Sygesikring | KOMBIT har en ny kommunal løsning klar til kommunernes håndtering af sygesikringsopgaverne. Sygesikringsløsningen skal erstatte kommunernes del af det som i dag hedder NOTUS Kommunal. Løsningen er klar til i driftsættelse september 2022 . | Sygesikring KOMBIT |

Systemer og krav med implementeringsopgaver

| Emne | Opgave | Læs mere |
|---|---|---|
| Digitalt sundhedskort | Det digitale sundhedskort blev lanceret i juni 2021. Fra ultimo 2022 bliver det muligt for borgerne at fravælge deres fysiske sundhedskort. Derfor skal der ske en række tilpasninger i selvbetjeningsløsninger og information til borgerne. De konkrete tilpasninger kendes ikke pt. | |
| Digitalisering af lægeerklæring til udstedelse af kørekort | Med henblik på at sikre en mere tidssvarende og effektiv service og administration på kørekortområdet digitaliserer Færdselsstyrelsen lægeattesten med brugen af MedComs standarder. I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 drøftes, hvornår kommunerne forpligtes til at anvende den fælles løsning. | |
| Fælles arkitektur og infrastruktur for samtykke | I fællesoffentligt regi udvikles standarder for samtykke og udvikling af fællesoffentlig MVP-samtykkefunktionalitet inden udgangen af 2022 . Den kommunale implementeringsopgave kendes ikke for nuværende. | |
| Co2 scenarieværktøj | Der gennemføres en videreudvikling af det fællesoffentlige måleværktøj til CO2-udledning– Energi- og CO2-regnskabet – i form af udarbejdelse af et scenarieværktøj. Hensigten er bred anvendelse i kommuner og regioner. Scenarieværktøjets scenarier skal leve op til de krav og kriterier, der er sat for kommunernes scenarier i C40's Climate Action Planning framework (CAPF), som danner ramme for kommunernes og regionernes arbejde med klimahandleplaner i regi af DK2020. Scenarieværktøjet skal kunne bruges af alle kommuner og regioner, uanset hvilket nuværende energi- og CO2-regnskab de bruger. Den kommunale implementeringsopgave kendes ikke for nuværende. | |
| Digital Post | Forventede idriftsættelse i første kvartal 2022. Det nye Digital Post medfører, en omlægning, som kræver en større eller mindre indsats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg. Der er i den forbindelse udarbejdet analyse, der estimerer udgifterne for kommunernes implementering af næste generation digital post. Digitaliseringsstyrelsen og KL afholder løbende informationsmøder og webinarer og kommunerne skal sørge for at holde sig ajour med implementeringsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO). Derudover vil KL og KOMBIT arbejde for, at den fælleskommunale infrastruktur understøtter næste generation Digital Post og at der i den forbindelse udvikles en fælleskommunal broker-løsning. KL har igangsat et fælleskommunalt projekt, der skal understøtte kommunerne i at udnytte potentialerne ved det nye meddelelsesformat MEMO. | https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/ |
| Digital Post til begge forældre | Der er fremsat lovforslag om, at alle offentlige myndigheder m.v., når de sender digital post med meddelelser om et barns forhold, skal sende til begge forældre. Det er forventningen, at lovgivningen træder i kraft i forbindelse med overgangen til den ny generation af den fællesoffentlige Digital Post-løsning. Kommunerne bør sikre, at de brev-dannende systemer fremadrettet inkluderer begge forældremyndighedshavere ved oprettelse af brevet og dermed automatisk udstedelse til begge forældre, under hensyntagen til evt. særligt forhold i sektorlovgivningen | |

Andre udvalgte opgaver og indsatser

| Emne | Opgave | Link |
|--|--|---|
| Lovgivning vedr. e-handel | Lovgivningen stod til at træde i kraft den 1. januar 2021, med økonomaftalen for 2021 er ikrafttrædelsestidspunktet dog skudt til 1. januar 2022 . Det betyder, at kommunerne frem imod, at lovgivningen forventeligt træder i kraft den 1. januar 2022, skal sikre, at deres systemer kan håndtere PEPPOL-standarden for e-ordre og e-kataloger. | |
| Informations- og cybersikkerhed | Databeskyttelsesforordningen har et omdrejningspunkt for tilgangen til persondatabeskyttelse, der i bred forstand er risikobaseret, ligesom arbejdet med indførelse af principperne for ISO27001 også tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang. Det er derfor vigtigt, at kommunerne fortsat arbejder med og udvikler risikobaserede tilgange til informationssikkerhed. Det kan kræve, at man i den enkelte kommune skal anvende flere ressourcer på opgaven, herunder også flere ledelsesressourcer. | Informationssikkerhed og GDPR (kl.dk) |
| Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren | I forlængelse af regeringens strategi for cybersikkerhed, og den strategi for Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som KL, Danske Regioner og Staten aftalte i januar 2019. Blev KL i efteråret 2020 indbudt sammen med regionerne til at indgå i en arbejdsgruppe på sundhedsområdet. Formålet var at udarbejde et oplæg til en samarbejdsmodel på tværs af sektorerne samt forslag til en teknologisk platform inden udgangen af 2021. En platform, der gør det muligt, at analysere og samarbejde om cyberangreb på tværs af aktørerne i sundhedsvæsenet. Den kommunale sektor bliver derfor part i, at skulle kunne opfange og agere på cyberangreb i samarbejde med et statsligt analysecenter og regionerne. Der vil på den baggrund iværksættes en analyse med start januar 2022 , der skal afdække konsekvenser for kommunernes arbejde med cybersikkerhed i samarbejde med et landsdækkende analysecenter for cybersikkerhed. | Cybersikkerhed (kl.dk) |
| Ny fælleskommunal indkøbsstrategi 2020-2024 | I februar 2020 vedtog KL's bestyrelse en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Der er opstillet 20 målsætninger på tværs af tre overordnede temaer, og der er udarbejdet en handleplan, der udgør en ramme for, hvordan KL og kommunerne løbende vil arbejde på at realisere strategiens målsætninger. Samtidig beskriver handleplanen organiseringen af strategiarbejdet. Handleplanen sætter en retning for en række aktiviteter og indsatser i strategiperioden på den korte og mellemlange bane. | https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/indkoeb/ |
| Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-lov) | PSI-loven er blevet ændret. Ændringen betyder, at der skal udvikles et enkelt adgangspunkt for tilgang til offentlige data, og at der vil være datasæt af særlig værdi, der skal kunne tilgås gratis for brugerne. Der er endnu ingen afklaring af, hvilke konkrete konsekvenser, det kan have for kommunerne. | |

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25

De seks delprogrammer

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 01/ Borger, teknologi og lokaldemokrati Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . | 02/ Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . | 03/ Sammenhængende velfærdsforløb og –indsatser Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . | 04/ Klima og ressourcer Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . | 05/ Bedre velfærd og styring med Data Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . | 06/ Digitale fundamenter Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her . |
| Kontakt: | Kontakt: | Kontakt: | Kontakt: | Kontakt: | Kontakt: |
| Marie Madsen MMD@kl.dk | Frederik Andersen FRNA@kl.dk | Morten Ejlersen MOE@kl.dk | Mette Hansen MTHA@kl.dk | Gitte Duelund GDJ@kl.dk | Vibeke Normann VNO@kl.dk |

Kommunernes digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område. Disse initiativer involverer et antal kommuner i selve arbejdet.

Nogle af initiativerne kan på sigt kaste opgaver af sig, som alle kommunerne skal kende til. De vil derfor blive indarbejdet i årsoverblikket løbende.

Læs mere om programmet i publikationen "[Digitale svar på fremtidens udfordringer](#)."

På de enkelte delprogrammets sider kan du finde information om programmets styregruppe.

Kontakt Søren Frederik Bregenov-Beyer, SFB@kl.dk for generelle spørgsmål til programmet.