



ARKITEKTURRÅDSMØDE 4. MARTS 2016

Kommunernes Datafællesskab

KOMB:IT

Kommunernes it-fællesskab

Status fra Kommunernes Datafællesskab

Sket siden sidst:

- Kortlægge beskeder og beskedindhold til/fra og på tværs ud fra fagprojekternes behov
- Fortsat forløb med kildeleverandører:
 - lukke aftaler, lukke tidsplaner, bestille/sikre testdata mv.
- Spørgsmål til integrationer, ændringshåndtering mv.
Arbejde med specifikationer til E&E og begrænset med BBR/DAR
- udarbejde snitfladebeskrivelser til Ydelsesrefusions udbud
- Godkendelse af en udviklingspulje til kommunale ønsker

Status fra Kommunernes Datafællesskab

Status på aftaler, som er relevante for kommunerne:

- Økonomisystemer - Fujitsu (aftale), EG(aftale) og KMD (via udfasning)
- Jobcenter - KMD (aftale), Schultz (hensigtserklæring)
- ESDH - hensigtserklæringer - proces i gang - 1. møde afholdt
- LIS - ikke påbegyndt, fagprojekterne ikke klar

Følg status på kombit.dk :

<http://www.kombit.dk/indhold/status-paa-forhandlinger>

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

2. Status fra Kommunernes Datafællesskab

Fokus de næste måneder:

- Arbejde med kommunale ønsker til snitflader
- Aftaler og tidsplaner ift. kilder og kommercielle leverandører
- Pris for anvendelse af buffet 2017 - udmeldes ultimo marts/primio april.
- Forudsætninger for anvendelse af snitfladen (tekniske, forretningsmæssige) - ift. implementering af monopolbrudsløsninger
- Generisk proces for 3. parts leverandører ift. anvendelse af indekserne med afsæt i ESDH.
- SKI- afklaring: Sags-og dokumentbærende løsninger på indekserne 1Q 2017 - flades ud
- Test - afklaringer af endpoints, testdata, testmiljøer mv. ift. kilder
- Planlægning ift. ATPs projekter, E&E, BBR & DAR og Ydelsesrefusion